

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  
Калининского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО

Педагогическим советом

Школы № 619

протокол от 25 января 2020 г. № 4(164)

УТВЕРЖДЕНО

Директор Школы № 619

Байкова И.Г.

приказ от 27 января 2020 г. № 42



**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ**  
региональной инновационной площадки на 2020 год

№ п/п	Направление мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
1.1	Разработка локальных документов, регулирующих деятельность инновационной площадки.	январь	Канчурина Р.Г. Савельев С.А.
<b>2. Организационное обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
2.1	Создание временных творческих коллективов по решению задач I этапа деятельности инновационной площадки	январь	Байкова И.Г. Канчурина Р.Р.
2.2	Создание среды профессионального общения и обмена полученными результатами	январь - июнь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
2.3	Разработка алгоритма (описание системы) работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в образовательную практику	ноябрь-декабрь	Гришина И.В.
2.4	Организация разработки и обсуждения критериев оценки эффективности работы ОУ по внедрению педагогических инноваций в практику.	январь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
<b>3. Информационное обеспечение деятельности инновационной площадки</b>			
3.1	Размещение и систематическое обновление информации о деятельности инновационной площадки на сайте Школы № 619	постоянно	Скоробогатов А.В. Дегтярева В.А.
3.2	Информационное продвижение деятельности инновационной площадки через сетевое сообщество.	постоянно	Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Савельев С.А.
<b>4. Разработка дополнительных опций в АСУ «ЦифРУ<sup>2</sup>» для подключения к работе с ним учащихся и их родителей (законных представителей)</b>			
4.1	Определение требуемой информации для внедрения дополнительных опций в АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> »	январь-февраль	Давыдова Е.П.
4.2	Определение связующей информации в системе между пользователями «учитель» и «ученик»; определение и разграничение прав между пользователями системы	январь-февраль	Канчурина Р.Р. Давыдова Е.П.
4.3	Разработка личного кабинета ученика в АСУ «ЦифРУ <sup>2</sup> »	февраль-декабрь	Некрасова И.А. Верушкин С.В.

<b>5. Организация дистанционного обучения на платформе школьного образовательного конструктора «Лидер будущего»</b>			
5.1	Планирование и разработка дистанционных учебных курсов для педагогов (лекции, презентации, видеоматериалы)	январь-декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
5.2	Подготовка платформы школьного образовательного конструктора «Лидер будущего» к размещению материалов дистанционных учебных курсов	март-декабрь	Цыпнятов В.Б. Некрасова И.А.
<b>6. Разработка общеобразовательных программ в рамках «Школьная Техносфера»</b>			
6.1	Определение перечня планируемых курсов дополнительного образования технической направленности в 2020-2021 учебном году	январь-март	Тарновская А.А. Карниевич Ю.И.
6.2	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности	май-июнь	Канчурина Р.Р., педагоги дополнительного образования
<b>7. Диссеминация результатов ОЭР в образовательное пространство Санкт-Петербурга и страны</b>			
7.1	Организация и проведение Ученического пленума в рамках XI Петербургского международного образовательного форума	март	Байкова И.Г. Гришина И.В. Канчурина Р.Г. Тарновская А.А. Савельев С.А. Скоробогатов А.В.
7.2	Семинар по ИКТ «Создание условий для формирования инженерно-технологического мировоззрения ученика»	март	Байкова И.Г. Гришина И.В. Канчурина Р.Р. Савельев С.А. Скоробогатов А.В.
7.3	Семинары для педагогов и руководителей образовательных организаций по теме РИП	в течение года	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
7.4	Организация и проведение VII Всероссийского образовательного форума с международным участием «Молодые молодым»	октябрь	Байкова И.Г. Гришина И.В. Гайдова М.Н. Канчурина Р.Р. Савельев С.А. Скоробогатов А.В.
7.5	Публикации в СМИ	постоянно	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
<b>8. Мониторинг деятельности инновационной площадки</b>			
8.1	Проведение общественно-профессионального аудита деятельности инновационной площадки	в течение года	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.
8.2	Подготовка аналитической справки о результатах I-го этапа ОЭР	декабрь	Гришина И.В. Канчурина Р.Р.