

**План-график введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
(дорожная карта)**

1. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
мероприятия	сроки	ответственный	результат
Создание рабочей проектной группы по подготовке к введению ФГОС ООО в ОУ	август 2013 г.	Директор школы	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации внедрения ФГОС ООО	сентябрь	Директор, рабочая группа	План-график введения ФГОС
Включение в планы методических объединений, педсовета вопросов по внедрению Стандарта	сентябрь	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., председатели МО	Планы предметных методических объединений
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями Стандарта	декабрь	Директор школы	Оценка ОУ с учётом требований Стандарта Мониторинг готовности № 1
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	декабрь	Директор школы, зам. директора по АХЧ Клочков В.Н.	Составление плана пополнения материально-технической базы
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем и требованиями	март	Зав. медиатекой Скоробогатов А.В.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Проведение заседаний школьного родительского комитета, классных родительских собраний	сентябрь – март	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Ознакомление родительской общественности с приоритетными направлениями ФГОС ООО

2.Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение Стандарта, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение учебного года	Директор школы	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Разработка и утверждение учебного плана ОУ для классов, обучающихся по ФГОС ООО	март-апрель	Директор школы, зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Учебный план
Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования с учетом формирования универсальных учебных действий	январь - июнь 2016 г.	рабочая группа	основная образовательная программа основного общего образования
Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам	ежегодно	председатели МО	Рабочие программы по учебным предметам
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	сентябрь	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	сентябрь	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	План методической работы
Составление и реализация плана повышения квалификации учителей основной школы «Введение ФГОС основного общего образования» через подготовку внутри школы (методические недели, семинарские занятия)	2016-2019 г.	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения Стандарта.	в течение года	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Повышение квалификации педагогических работников
Изучение и использование в работе современных педагогических технологий. Участие в семинарах, научно-практических конференциях, декадах педагогического мастерства	в течение учебного года	Председатели МО	Овладение современными педагогическими технологиями, основанными на системно-деятельном подходе, применение их в образовательном процессе
4.Научно-методическое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования			

Организация деятельности методического совета ОУ по внедрению ФГОС в основную школу	октябрь – май	Директор школы, председатель Методического совета школы	Координация деятельности предметных кафедр по внедрению ФГОС в образовательный процесс
Изучение в педколлективе базовых документов Стандарта	По запросу	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., руководители МО	Изучение требований Стандарта к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения ООП
Внесение изменений в модель внеурочной деятельности в основной школе	март	Директор школы, зам. директора по ВР	Модель внеурочной деятельности в основной школе
Разработка рабочих программ внеурочной деятельности с учетом требований стандарта	апрель – май	Зам. директора по ВР	Рабочие программы внеурочной деятельности с учетом требований Стандарта
Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения Стандарта	в течение года	Социально-медико-психологическая служба	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования			
Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, СПб АППО, сетевым сообществом педагогов fgos-spb.ru	в течение учебного года	Руководители МО	Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ОО
Реализация плана информирования общественности о введении Стандарта основного общего образования через официальный сайт школы, работу с общественностью	В течение года	Директор школы, ответственный за сайт	Размещение материалов на сайте школы, проведение родительских собраний
Обеспечение доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Зам. директора по ИТ Цыпнятов В.Б., зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению Стандарта и результатах их введения в ОУ через школьный сайт	в течение учебного года	Рабочая группа, отв. за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения Стандарта

Проведение родительского собрания будущих 5-классников	март	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Знакомство родителей с требованиями Стандарта
6. Контрольно-диагностическая деятельность			
Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО	по итогам каждой учебной четверти учебного года	Зам. директора по УВР Нечаева М.А., председатели МО	Определение актуальной готовности ОУ к введению ФГОС ООО
Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение учебного года	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО
7. Финансово-экономическое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования			
Проведение родительского собрания будущих 5-6 классов	март	Зам. директора по УВР Нечаева М.А.	Знакомство родителей с требованиями Стандарта
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	январь – март	Директор школы	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями Стандарта	март – май	Директор школы	Создание современной образовательной среды школы